
ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 1° FASE ATTUATIVA: ATTIVITA' DI

PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE E
AFFIDAMENTO DELL'OPERA

195 g mer 01/04/15 mar 29/12/15

2 ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE
E PROVE DI LABORATORIO

15 g mer 01/04/15 mar 21/04/15

3 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 35 g mer 22/04/15 mar 09/06/15

4 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 45 g mer 10/06/15 mar 11/08/15

5 PROCEDURA DI APPALTO E
CONTRATTO

100 g mer 12/08/15 mar 29/12/15

6 2° FASE ATTUATIVA: ESECUZIONE DEI
LAVORI

343 g lun 04/01/16 mer 26/04/17

7 DEPOSITO SISMICO 10 g lun 04/01/16 ven 15/01/16

8 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E
APPRONTAMENTI PREVENTIVI PER
LA MESSA IN SICUREZZA DEL
CANTIERE

6 g lun 18/01/16 lun 25/01/16

9 SCAVI, DEMOLIZIONI E TRASPORTO A
RIFIUTO MATERIALE

40 g mar 26/01/16 lun 21/03/16

10 OPERE STRUTTURALI 120 g mar 22/03/16 lun 05/09/16

11 PAVIMENTAZIONI STRADALI (rinterro,
massicciata, stabilizzato, conglomerato
bituminoso, ecc..)

95 g lun 15/08/16 ven 23/12/16

12 FINITURE (rivestimenti muri, gard-rail,
pavimentazione marciapiedi, ringhiere,
ecc..)

80 g mer 07/12/16 mar 28/03/17

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov
tre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimes
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13 SEGNALETICA (orizzontale e verticale) 15 g mer 29/03/17 mar 18/04/17

14 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 6 g mer 19/04/17 mer 26/04/17

15 3° FASE ATTUATIVA: ATTIVITA' DI
COLLAUDO E RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE

150 g ven 28/04/17 gio 23/11/17

16 COLLAUDO DEI LAVORI 30 g ven 28/04/17 gio 08/06/17

17 REDAZIONE DELLA CONTABILITA'
FINALE DEI LAVORI

60 g ven 09/06/17 gio 31/08/17

18 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA'
FINALE E RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE

60 g ven 01/09/17 gio 23/11/17

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov
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