MESSA IN SICUREZZA DI VIA CROCELLA E VIA MATESE - COMUNE DI FERRAZZANO (CB)
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UFFICIO TECNICO COMUNALE DI FERRAZZANO (CB)

86010 Ferrazzano - Piazza Spensieri n. 19




MESSA IN SICUREZZA DI VIA CROCELLA E VIA MATESE - COMUNE DI FERRAZZANO (CB)

tre |2°trimestre |3°trimestre |4°trimestre |1°trimestre |2°trimestre |3°trimestre [4°trimestre | 1°trimestre |2°trimestre | 3°trimestre |4° trimes

ID i} Nome attivita Durata Inizio Fine mar | apr |mag| giu | lug |ag0 | set | ott |n0v| dic |gen | feb |mar apr |mag| giu | lug |ag0| set | ott | n0v| dic |gen |feb |mar apr |mag| giu | lug |ag0| set | ot |nov
13 SEGNALETICA (orizzontale e verticale) 159 mer 29/03/17 mar 18/04/17 ' ' ' ' ' ' ' '
14 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 6g  mer19/04/17  mer 26/04/17 | | | | | | | |
15 3° FASE ATTUATIVA: ATTIVITA' DI 150 g ven 28/04/17 gio 23/11/17 . . . . . . . .
COLLAUDO E RENDICONTAZIONE DELLE ! ! ! ! ! ! ! !
SPESE SOSTENUTE ' ' ' ' ' ' ' '
16 |FH COLLAUDO DEI LAVORI 309  ven28/0417  gio08/0B/1T7|
17 REDAZIONE DELLA CONTABILITA' 60g  ven 09/06/17 gio 31/08/17 | | | | | | | |
FINALE DEI LAVORI 1 1 1 1 1 1 1 1
18 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' 60g ven 01/09/17 gio 23/11/17 . . . . . . . .

FINALE E RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE
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