COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo

di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano (CB)

CUP F24H17000010002 CIG 7282696ED38

Committente: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB)

Impresa: Cerio geom Paolo, via Roma 26, Ferrazzano (CB)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO D! REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto principale fu redatto dall 'ing Nicola Palladino con studio tecnico

in corso in Ferrazzano via L. Da Vinci n.26 redatto e approvato nel mese di

gennaio 2017 per limporto complessivo di € 62.000,00 cosi ripartito:

A) Lavori a base d'appalto .

A1) lavori € 46.200,00
A2) per I'attuazione dei piani di sicurezza €2.251,00
A) Totale lavori (a1+a2) € 48.451,00
B) Somme a disp.ne € 13.549,00 o
)
AN
Totale progetto O\ Yorita s

€ 62.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, effettuata con il sistema della procedura negoziata,

rimase aggiudicataria I'lmpresa CERIO geom. Paoclo con sede a Ferrazzano

via Roma n.26 per l'importo complessivo di € 46.510,60 oltre IVA a seguito

Ed

del ribasso del 4,20 % sullimporto a base d'asta.




Contratto principaie:

Il contratto principale, mediante scrittura privata, venne stipulato in data

21/05/2018 presso la casa comunale per 'importo complessivo di €

46.510,60 oltre VA di Legge,

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore del-

la sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da ing. Nicola 4.

Cefaratti tecnico comunale. | lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal

direttore dei lavori ing. Nicola Palladino.

Consegna dei lavori:

| lavori furono consegnati il giorno 04/06/2018 come da verbale in pari data

firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per 'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 06 del contratto d'appailto

giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna avvenuto

in data 04/06/2018. 1l termine utile per 'esecuzione dei lavori scadeva per-

tanto il 02/10/2018

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 11/07/2018 dichiarava ultimati i

lavori medesimi le pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:




[ lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di

progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei

lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra

citate.

Stato finale;

Lo stato finale & stato redatto dal Direttore dei lavori in data odierna e ripor-

ta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti € 48.450,47
a detrarre _acconti €000
Resta il credito netto dell'lmpresa in € 48.450,47

Assicurazione degli operai:

L'lmpresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso

I'INAIL di Campobasso mediante polizza assicurativa n.29130 carattere

continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di ri-

lievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento gli

enti previdenziali non hanno segnalato inadempienze e di tale fatto si terra

conto all'atto della liquidazione finale.

Avvisi ai creditori:




Durante it prescritto periode di pubblicazione dell'avvise ai creditori non risul-

ta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'lmpresa:

Non risulta che I'lmpresa abbia ceduto I'importo dei crediti, ne rilasciato pro-

cure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento

relativi ai lavori in questione & che esistano atti impeditivi di altro gener.

Riserve dell'lmpresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori & stata fatta il giorno

12/07/2018 e olfre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alia

stessa !

1) ing. Nicola Cefaratti - Responsabile del Procedimento

2) geom. Paolo Cerio- Rappresentante dell'impresa esecufrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Risuitati della visita di collaudo:

Con |la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili,

il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effet-

tuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri,

accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi riscontrabili.

Per le parti non piu ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controlla-

re, I''mpresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sotto-

scritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro

regolare contabilizzazione ed in particolare I'lmpresa, per gli effetti dell'art.

| 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi.




Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori esequiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle pe-

rizie con quelle effetivamente eseguite, si sono riscontrate modeste varia-

zioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei

lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non & stata applicata dal Responsabile del

procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si & potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche,

controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si & tratta la convinzione che le

opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrat-

tuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite

le modalita specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione

¢ stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza,

agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle

misure, nel registro di contabilita e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cid premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui

risulta;

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate

salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tec-

nica dei lavori;

LN




b) che i laveri stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e

idonei magisteri, salvo i hotati difetti @ manchevolezze che non sono pregiu-

dizievoli alla stabilita e funzionalita dell'opera per i quali sono state apportate

congrue detrazioni;

c) che per quanto non & stato possibile ispezionare o di difficile ispezione

I'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civi-

ie, non esservi difformita o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corri-

spondono, per dimensioni, forma, quantita € qualita dei materiali, allo stato

di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

f) che I'lmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai

contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richie-

sti dalie vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto

delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e

concesse,

hl) che le prestazioni di materiali € di mano d'opera riguardano lavori che in

effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad

ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inol-

tre commisurate all'entita dei lavori stessi:

i} che i prezzi applicati sono quelli di contrafto o successivamente concordati

ed approvati;




[).che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o de-

leghe a favore di terzi e non risultano altresi notificati atti impeditivi al paga-

mento da parte di terzi:

m) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi

ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

n) che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed

agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori ;

0) che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di Lavori di manuten-

zione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel

centro storico di Ferrazzano (CB) eseguiti dalllmpresa Cerio geom. Paolo

con sede in Ferrazzano per conto dell'’Amm.ne Comunale di Ferrazzano

(CB), in base al contratto principale sono stati regolarmente eseguiti e li-

guida il credito dell'lmpresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 48.450,47
- A dedurre acconti gia corrisposti € 0,00
Resta il credito delllmpresa € 48.450,47

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 48.450,47 (diconsi euro (

=

quarantottomilaquattricentocinquanta/47) che possono essere corrisposte

all'lmpresa Cerio geom. Paolo con sede in via Roma n.26 a Ferrazzano (CB)

a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trat-

tasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ferrazzano (CB) Ii 13/07/2018
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