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DETERMINAZIONE N° 98 del 30-07-2018 
AREA TECNICA n. 71 

 
 

 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1990 N. 25 E S.M.I. – D.G.R. N. 699 IN DATA 
14.12.2015. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI RIVOLTI ALLA 
QUALIFICAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 – 
D.G.R. N. 401 IN DATA DEL 09/08/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI BOCCE 

 
 

 



Premesso che: 

- con deliberazione n. 699 del 14/12/2015 la Giunta Regionale approvava il bando pubblico per la 
presentazione di progetti volti alla qualificazione ed al miglioramento degli impianti sportivi ai sensi della 
L.R.n.26 del 25/05/1990 e s.m.i.;  

- per il perseguimento delle finalità di cui al predetto bando è stata messa a disposizione una dotazione 
finanziaria pari ad € 500.000,00 sul bilancio regionale 2015; 

- il bando prevedeva la possibilità da parte dei Comuni proprietari di impianti sportivi, di presentare domanda 
per vedersi assegnato un contributo a fondo perduto in conto capitale nella misura del 60% della spesa 
ritenuta ammissibile, fino ad esaurimento delle risorse stanziate;  

- al fine di consentire all’amministrazione comunale di Ferrazzano di partecipare al bando per candidare un 
progetto volto all’effettuazione di lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di 
bocce sito nel centro storico di Ferrazzano” con deliberazione di Giunta comunale n.43 del 27 aprile 2016, 
veniva incaricato l’ing. Nicola CEFARATTI Responsabile del procedimento per gli interventi di che trattasi; 

- nel mese di gennaio del corrente anno con nota a firma del RUP e del Sindaco si inviavano gli atti alla 
Regione Molise per la partecipazione al suddetto bando al fine di ottenere la concessione di un contributo 
di euro 37.200,00 per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo 
di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano” del costo complessivo di euro 62.000,00;  

- con deliberazione n. 401 del 9 agosto 2016 la giunta Regionale ha approvato la graduatoria dell’avviso “L.R. 
25 maggio 1990, n.26 e ss.mm.ii – D.G.R. 699 del 14.12.2016 – Avviso Pubblico per la presentazione dei 
progetti rivolti alla qualificazione e dal miglioramento degli impianti sportivi anno 2015“ nella quale risulta 
inserito l’intervento del Comune di Ferrazzano di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 
campo di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano” dell’importo complessivo di euro 62.000,00 finanziato 
per euro 37.200,00 con fondi regionali e per euro 24.800,00 con fondi comunali; 

- con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico n. 2 del 25.01.2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di che trattasi redatto dall’ing. Nicola Palladino che prevede un costo complessivo 
di euro 62.000,00 di cui euro 48.451,00 per lavori incluso gli oneri della sicurezza determinati in euro 
2.251,00 con importo a base d’asta pari ad euro 46.200,00 con il seguente quadro economico di spesa: 

 

LAVORI A BASE D'ASTA    € 46.200,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    € 2.251,00 

TOTALE LAVORI   € 48.451,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

IVA SUI LAVORI 10% DI € 48.451,00   € 4.845,10 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI     

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE   € 6.000,00 

CONTR. PREV. 4% SU progettazione e collaudo € 6.000,00 € 240,00 

SPESE GEOLOGICHE incluso cassa   € 0,00 

IVA 22% SU (6.240,00)   € 1.372,80 

Acquisizione aree, espropri, prat. Catastali, volture, trascrizioni, 
registrazioni ecc.     

SPESE GENERALI (massimo 3% dell'importo complessivo rendicontato)     

Spese Fondo per l'innovazione (20% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 193,80 

Spese Fondo per la progettazione RUP e progettazione definitiva interna 
(75% del'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 581,41 

Collaboratori (7% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 54,27 



Anac     

Totale spese generali € 829,48   

Imprevisti    € 261,62 

Totale somme rendicontabili     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   € 13.549,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO   € 62.000,00 

 

- con determinazione direttoriale del IV Dipartimento della Regione Molise, n. 118 del 28/06/2017 è stato 
concesso al Comune di Ferrazzano il contributo di € 37.200,00 pari al 60% dell’importo complessivo del 
progetto pari ad 62.000,00 euro, di cui € 24.800,00 a carico del Comune, per i lavori di “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12/07/2017 si è provveduto all’accettazione del 
disciplinare di concessione, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente in data 22 agosto u.s. 

- con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 88 del 21/11/2017 è stata indetta la gara di appalto mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di 
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico di 
Ferrazzano”;  

- con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 59 del 19/05/2018 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 
dei lavori di  “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico 
di Ferrazzano” di cui alla gara CIG: 7282696ED8, all’’impresa di Costruzioni Geom. Cerio Paolo con sede in 
Ferrazzano alla via Roma n. 26 – P. IVA 00374900702  -  per l’importo contrattuale netto dei lavori pari ad 
€ 46.510,60 (avendo offerto un ribasso di euro 1.940,40 pari al 4,20% sull’importo a base d’asta di € 
46.200,00) di cui € 2.251,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale 
complessivo di € 46.510,60 oltre IVA al 22%;  

- con determinazione di cui sopra è stato inoltre riapprovato il quadro economico a seguito di gara così 
come appresso riportato: 

LAVORI A BASE D'ASTA    € 46.200,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    € 2.251,00 

TOTALE LAVORI   € 48.451,00 

Ribasso d’asta del 4,20% di € 46.200,00  € 1.940,40 

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO   €44.259,60 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    € 2.251,00 

TOTALE LAVORI CONTRATTUALE   € 46.510,60 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

IVA SUI LAVORI 10% DI € 46.510,60   € 4.651,06 

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI     

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE   € 6.000,00 

CONTR. PREV. 4% su progettazione e collaudo 

 

€ 240,00 

SPESE GEOLOGICHE incluso cassa   € 0,00 

IVA 22% SU (6.240,00)   € 1.372,80 

Acquisizione aree, espropri, prat. Catastali, volture, trascrizioni, 
registrazioni ecc.     

SPESE GENERALI (massimo 3% dell'importo complessivo rendicontato)     



Spese Fondo per l'innovazione (20% del 2%) - Regolamento Riparto 
Fondo   € 193,80 

Spese Fondo per la progettazione RUP e progettazione definitiva 
interna (75% del'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 581,41 

Collaboratori (7% dell'80% del 2%) - Regolamento Riparto Fondo   € 54,27 

Anac     

Totale spese generali € 829,48   

Imprevisti    € 261,62 

Totale somme rendicontabili     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   € 13.354,96 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   € 59.865,56 

Economie   € 2.134,44 

Totale da progetto  € 62.000,00 

Considerato che il Contratto principale, mediante scrittura privata è stato stipulato in data 21/05/2018 presso la 
casa comunale per l’importo complessivo di € 46.510,60 oltre IVA come per legge; 

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Palladino, con nota pervenuta al prot. del Comune di Ferrazzano 
il 14/07/2018 al n. 4690, ha trasmesso la contabilità finale, corredata dalla Relazione sul Conto Finale e dal 
Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, Libretto delle Misure, Sommario Registro di Contabilità, Registro 
di Contabilità e Stato finale; 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 17/05/2018 
e quindi in tempo utile; 

Preso atto che i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili e che l’impresa esecutrice ha 
firmato gli atti contabili allo stato finale senza riserve; 

Preso atto, allo stato finale dei lavori, del credito della ditta esecutrice dei lavori Impresa CERIO geom. Paolo, 
con sede in Ferrazzano (CB), di € 48.450,47 oltre iva al 10% pari ad € 4.845,047, per un totale omnicomprensivo 
di € 53.295,52, per lavori eseguiti; 

Ritenuto dar corso all’approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione; 

Ritenuto di poter approvare le competenze tecniche dei professionisti intervenuti nel procedimento 
riportate nell’allegata scheda di rendicontazione; 

Viste le fatture: 

- dell’Impresa geom. Paolo Cerio, via Roma 26 – 86010 Ferrazzano (CB), relativa allo Stato Finale dei lavori in 
narrativa, n. 01.2018.FE del 23/07/2018 di € di € 48.450,47 oltre iva al 10% pari ad € 4.845,047, per un 
totale omnicomprensivo di € 53.295,52; 

- dell’Ing. Palladino Nicola, via L. da Vinci 26 – 86010 Ferrazzano (CB), quale acconto per le attività di 
progettazione e direzione lavori, n. 3_18 del 26/07/2018 di € 2.080,00 oltre iva al 22% pari ad € 457,60 per 
un importo omnicomprensivo di € 2.537,60; 

Ritenuto di liquidare: 

- all’Impresa geom. Paolo Cerio di Ferrazzano (CB) l’importo di € 21.862,40 quale acconto delle spettanze 
relative allo Stato Finale dei Lavori di cui sopra; 

- all’Ing. Palladino Nicola di Ferrazzano (CB), l’importo di € 2.537,60 quale acconto per le attività di 
progettazione e direzione lavori; 

- al Responsabile Unico del Provvedimento l’importo di € 400,00 in acconto; 

Preso atto dello schema delle spese sostenute riportato nell’allegato modello relativo al saldo; 

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 nella 



parte ancora vigente; 

Visto il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dei lavori dei servizi e delle forniture in 
economia è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 28 novembre 2007; 

Vista la propria legittimazione e competenza a dichiarare regolare in via tecnica la presente determinazione, 
peraltro eseguibile soltanto dopo l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 
49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

DETERMINA 

Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza del campo di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano”; 

Di approvare le competenze tecniche dei professionisti intervenuti nel procedimento riportate nell’allegata 
scheda di rendicontazione 

Di provvedere alle liquidazioni in acconto, utilizzando l’intera quota di cofinanziamento, come da seguente 
prospetto: 

Ditta creditrice  Fattura n. data fattura Imponibile Iva Tot. Fattura  Missione bil. CIG 

Geom. Paolo Cerio 01.2018.FE 23/07/2018 € 17.920,00 € 3.942,4 € 21.862,40 

9235/06.01.01 

7282696ED8 

Ing. Nicola Palladino 3_18 26/07/2018 € 2.080,00 € 457,60 € 2.537,60 Z871D0438D 

RUP     € 400,00  

                                  Totale  € 24.800,00   

Di dare atto che il saldo delle spettanze sarà erogato all’atto dell’avvenuto accredito delle somme dovute da 
parte della Regione Molise; 

Di approvare la tabella di rendicontazione a saldo delle spese sostenute; 

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 9235/Miss. 06.01.01 di cui € 37.200,00 finanziati 
dalla Regione Molise ed € 24.800,00 a carico del Comune; 

Di trasmettere la presente alla Regione Molise per la liquidazione delle somme relative al saldo.  

 

IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA 

ING. NICOLA CEFARATTI 
 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


