COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

Lavori di manutenzione straordinaria @ messa in sicurezza del campo

di bocce sito nel centro storico di Ferrazzano (CB)

CUP F24H17000010002 CIG 7282696ED8

Commiftente: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB)

Impresa: Cerio geom Paolo, via Roma 28, Ferrazzano (CB)

VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di luglio, pressoc il campo da bocce di Fe-

razzano (CB) il sottoscritto ing. Nicola Palladino nella qualita di direttore dei

lavori,

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti :

- Visto il contratto n. 06/2018 del 21/05/2018 per l'importo di € 46.510,60 al

netto del ribasso d'asta del 4,20 %:

- Vista la determina di aggiudicazione n.59 del 19/05/2018 con la quale

veniva comunicata I'aggiudicazione dei suindicati lavori allimpresa Cerio

geom. Paolo con sede a Ferrazzano (CB) via Roma n.26 e veniva disposta

la consegna dei lavori.

- Visto il verbale di consegna del 04/06/2018 ;

-Considerato che in base all' art.6 del contratto i lavori dovevano essere ul-

fimati entro e non oltre it 02/10/2018

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data odierna e che gli

stessi sono stati eseguiti in tempo utile.




Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inolfre 'assegnazione di giorni 15

dalla data del presente atto, per il completamento delle lavorazioni

ritenute di piccola entita ( messa in opera di ringhiere e parapetti) del tutto

marginali € non incidenti sull'uso e la funzionalita dell'opera. Si da atto che il

mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del certificato di ul-

timazione e |la necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti 'av-

venuto completamento delle lavorazioni sopaindicate. Atto redatto in unico

esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ferrazzano (CB) Ii 11/07/2018
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