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                           CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Giorni lavorativi:         0      15             45               75               105       135             165      195              225       255              295              335             350 

               

DESCRIZIONE DEI 
LAVORI 15 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 40 giorni 40 giorni 15 giorni 

Impianto cantiere  
            

Sbancamenti, 
riempimenti, livellazioni 

             

Drenaggi 
             

Impianto di irrigazione 
            

Sistema manto sintetico 
in erba 

            

Demolizioni e rimozioni 
            

Opere di sostegno 
            

Pavimentazione 
architettonica 

            

Smobilizzo cantiere 
            


	Tav_14
	Tav_14
	Cronoprogramma
	DESCRIZIONE DEI LAVORI
	15 giorni
	30 giorni
	30 giorni
	30 giorni




